

Processo - Cronograma

Sequenciar as Atividades

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - · Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - · Atributos das atividades
 - · Lista de atividades
 - · Registro de premissas
 - · Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- Método do diagrama de precedência
- .2 Întegração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

Saidas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - · Atributos das atividades
 - · Lista de atividades
 - · Registro de premissas
 - Lista de marcos