

Processo - Cronograma

Definir as Atividades

Entradas

- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - · Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- 4 Reuniões

Saidas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - · Linha de base do cronograma
 - · Linha de base dos custos