

Processo - Escopo

Criar a EAP

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Especificação do escopo do projeto
 - · Documentação dos requisitos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição

Saídas

- .1 Linha de base do escopo
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - · Documentação dos requisitos